

Comité de pilotage — Projet ORION

Date : 20 août 2026 — 14h00 à 15h30 (CEST)

Présents : C. Morel (BetaCorp), J. Dupont (ACME), S. Okafor (Northwind)

1. Avancement / Progress

Le lot 2 est livré avec deux semaines d'avance. Migration des données clients terminée à 92 %.

Northwind confirmed the customs interface passed UAT on 18 August.

2. Points de blocage / Blockers

L'accès à l'environnement de recette est encore restreint côté client.

Waiting on a firewall change request, ticket INF-4412, owner: S. Okafor.

3. Décisions

- Le jalon de recette est décalé au 15 septembre 2026.
- Budget complémentaire de 18 000 € validé pour le lot 3.
- Next steering committee: 17 September 2026, 14:00 CEST.